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Выпускная квалификационная работа содержит 103 страницы, 9 рисун-
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переводник. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважина 
глубиной 3110 метров на нефтяном месторождении (Томская область).  
Цель работы – спроектировать технологические решения для бурения 
вертикальной разведочной скважины глубиной 3110 м на месторождении Том-
ской области. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие зада-
чи: 
1. Спроектировать конструкцию скважины. 
2. Спроектировать процессы углубления скважины. 
3. Спроектировать процессы заканчивания скважин. 
4. Провести анализ отечественного производителя крахмала для буре-
ния интервалов под хвостовик. 
5. Составить нормативную карту строительства и произвести расчёт 
сметной стоимости бурения и крепления скважины. 
6. Произвести анализ производственной и экологической безопасно-
сти, а также безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом современных 
достижений в области техники и технологии строительства нефтяных скважин. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word. Расчеты проведены с помощью Microsoft Excel и «БурСофт-





Определения, обозначения, сокращения 
 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
скважина: Цилиндрическая горная выработка в земной коре, сооружае-
мая без доступа в неё человека, которая характеризуется относительно неболь-
шим диаметром по сравнению с ее длиной.  
газонефтеводопроявление: Поступление пластового флюида в ствол 
скважины, не предусмотренное технологией работ. 
В данной работе применены следующие сокращения с соответствующи-
ми расшифровками: 
ГТН – геолого-технический наряд; 
СНС – статическое напряжение сдвига;  
ДНС – динамическое напряжение сдвига;  
СПО – спуско-подъемные операции;  
КНБК – компоновка низа бурильной колонны; 
НКТ – насосно-компрессорные трубы; 
УБТ – утяжеленная бурильная труба; 
ТБТ – толстостенная бурильная труба; 
ЦКОД – цементировочный клапан обратный дроссельный; 
ГНВП – газонефтеводопроявление;  
ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента;  
ПЦН – пробка цементировочная нижняя; 
СКЦ – станция контроля цементирования; 
ПЗП – призабойная зона пласта;  
ПВО – противовыбросовое оборудование; 
БУ – буровая установка; 





В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 12.1.005–88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-
бочей зоны; СанПиН 2.2.4.548–96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений; ГОСТ 12.1.003–2014 Шум. Общие требования 
безопасности; ГОСТ 12.2.003–91. Оборудование производственное. Общие тре-
бования безопасности; ГОСТ 12.2.062–81. Оборудование производственное. 
Ограждения защитные (с Изменением № 1); ГОСТ Р 12.1.019–2009 Электробез-
опасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; ГОСТ12.1.012–
2004. Вибрационная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.029–80. Сред-
ства и методы защиты от шума. Классификация; СН 2.2.4. /2.1.8.566–96. Произ-
водственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий; 
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; РД 39–133–94 
Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть 
и газ на суше; ГОСТ Р 55710–2013 ССБТ. Освещение рабочих мест внутри зда-
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Эффективное сооружение скважины начинается с принятия наиболее 
оптимальных проектных решений и определяется технологической обоснован-
ностью принятых решений и достоверностью исходной информации. Новый 
взгляд на проблему трудноизвлекаемых запасов позволит запустить те скважи-
ны, которые в некоторое время назад были не рентабельными. При этом важ-
ную роль играет накопленный опыт разработки проектов на месторождениях с 
различными геолого-геофизическими условиями бурения.  
Строительству скважин в оптимальные сроки противодействуют ослож-
нения во время бурения и особенности залегания продуктивных пластов. Тип 
коллектора: порово-трещино-каверновый с давлением насыщения 31,7 МПа. На 
протяжении всего интервала присутствуют осложнения, такие как поглощение 
бурового раствора, осыпи и обвалы стенок скважины, нефтегазоводопроявле-
ния, кавернообразования и прихваты инструмента. 
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработ-
ка оптимальных технологических решений для строительства вертикальной 
разведочной скважины глубиной 3110 м на месторождении Томской области. 
В работе ставится и частная задача: проанализировать отечественные 
производители крахмала для приготовления буровых растворов для бурения 
под хвостовик. Данный вопрос раскрывается в специальной части выпускной 
квалификационной работы. 
 Таким образом, ставятся задачи проектирования решений во всех ос-






1 Горно-геологические условия бурения скважин 
1.1 Геологическая характеристика разреза скважин 
 
Геологические условия бурения представлены в приложении А. Интер-
вал 0-3110 м в большей части сложен глинами, переслаивающимися с алевро-
литами, аргиллитами и песчаниками. В разрезе представлены мягкие, средние и 
твердые по твердости породы, что определяет выбор породоразрушающего ин-
струмента с сочетанием параметров режима бурения, обеспечивающих 
наивысшую механическую скорость бурения. 
 
1.2 Характеристика газонефтеводоносности месторождения 
 
Характеристика газонефтеводоносности месторождения представлена в 
приложении Б. 
Краткая характеристика флюидосодержащих пластов. 
Разрез представлен 7 водоносными и 4 нефтеносным пластами. Верти-
кальная разведочная скважина проектируется для продуктивного интервала 
3050-3080 м с забоем закрытого типа и ожидаемым дебитом 130 м3 /сут.  
 
1.3 Зоны возможных осложнений 
 
Возможные осложнения по разрезу скважины представлены в приложение А, 
таблицы А4-А8. 
Краткая характеристика возможных осложнений. 
В разрезе представлен ряд интервалов, в которых возможно возникновение 
осложнений в процессе бурения. 
В интервале 0-3100 метров ожидаются поглощения. Поэтому рекомендуется 
бурить без увеличения плотности, вязкости, СНС бурового раствора над проектными 
значениями. 
В интервале 0-3100 метров ожидаются осыпи и обвалы стенок скважины. По-
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этому рекомендуется бурение с высокой механической скоростью, поддержание опти-
мальной плотности раствора и низкой водоотдачи, а также обработка раствора хим. реа-
гентами. 
Интервалы 0-3100 метров характеризуются также наличием прихватоопасных 
зон, что означает необходимость в контроле отклонений параметров бурового раствора 
от проектных, удовлетворительной очистке от выбуренной породы и ограничений по 
оставлению инструмента в скважине без движения более 5 минут. 
Интервалы 0-3100 метров склонны к проявлениям в условиях несоблюдения 
параметров бурового раствора и скорости спуско-подъёмных операций. 
Нефтегазоводоносности предоставлена в таблице 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
J1-2 tm (Ю1 ) 2635 2645 поровый 0,681 0,811 0,010 0,39 4,98 5-10 126,5 – 1 – – 13,3 
J1-2 tm (Ю14) 2974 3003 поровый 0,681 0,811 0,010 0,39 4,98 5-10 126,5 – 1 – – 13,3 


















































пластового порового гидроразрыва пород горного градус источник получения 
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Q 0 20 0,000 0,100 РФЗ 0,000 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0 0,22 РФЗ 3 ПГФ 
Pg3 nk 20 180 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 10 ПГФ 
Pg2-3 cg 180 330 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 15 ПГФ 
Pg2 ll 330 370 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 18 ПГФ 
Pg1 tl 370 410 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 19 ПГФ 
K2 gn 410 480 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 20 ПГФ 
K2 sl 480 525 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 21 ПГФ 
K2 ip 525 680 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 22 ПГФ 
K2 kz 680 715 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,200 0,200 РФЗ 0,22 0,22 РФЗ 23 ПГФ 
K1-2 pk 715 1560 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,190 0,190 РФЗ 0,22 0,23 РФЗ 53 ПГФ 
K1 al 1560 1605 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,170 0,170 РФЗ 0,23 0,23 РФЗ 55 ПГФ 
K1 kls 1605 2265 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,23 0,23 РФЗ 77 ПГФ 
К1 tr 2265 2330 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,23 0,23 РФЗ 79 ПГФ 
К1 klm 2330 2590 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,23 0,23 РФЗ 88 ПГФ 
J3 bg 2590 2615 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,24 0,24 РФЗ 89 РФЗ 
J3 gr 2615 2622 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,24 0,24 РФЗ 89 РФЗ 
J3 vs 2622 2726 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,24 0,24 РФЗ 93 РФЗ 
J1-2 tm 2726 3015 0,101 0,101 РФЗ 0,101 0,101 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,24 0,24 РФЗ 103 РФЗ 
J1slt 3015 3045 0,101 0,101 РФЗ 0,101 0,101 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,24 0,24 ПГФ 104 РФЗ 
J1tg 3045 3050 0,101 0,101 РФЗ 0,101 0,101 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,24 0,24 ПГФ 104 РФЗ 
Pz 3050 3100 0,105  0,105 РФЗ 0,105 0,105 РФЗ 0,160 0,160 РФЗ 0,25 0,25 ПГФ 107 РФЗ 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
2.1 Обоснование конструкции скважины 
 
Конструкция скважины – это совокупность: 
 числа колонн; 
 глубин спуска колонн; 
 интервалов затрубного цементирования; 
 диаметров обсадных колонн; 
 диаметров скважин под каждую колонну. 
При проектировании конструкции скважины необходимо стремиться к 
упрощению конструкции скважины, например, за счет уменьшения числа ко-
лонн, уменьшения диаметров колонн, уменьшения рекомендуемых зазоров или 
применения труб с безмуфтовыми соединениями. 
 
2.2.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя скважины 
 
В связи с недостаточной геологической изученностью разреза скважин и 
для последующего испытания пласта в закрытом стволе скважины для всех раз-
ведочных скважин принимается забой закрытого типа. 
 
2.2.2 Построение совмещенного графика давлений  
 
Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине 
скважины градиентов пластовых давлений, градиентов давлений гидроразрыва 
пород и градиентов давлений столба бурового раствора. Совмещенный график 
давлений представлен на рисунке 1.  
Из анализа графика градиентов пластового давления и гидроразрыва 
пласта видно, что несовместимых интервалов по условию бурения не наблюда-






Рисунок 1 – График совмещенных давлений и схема конструкции скважи-
ны 
Из анализа графика градиентов пластового давления и гидроразрыва 
пласта видно, что несовместимых интервалов по условию бурения не наблюда-
ется, необходимость в спуске промежуточной (технической) колонны отсут-
ствует. 
  
Экивалент градиента пластового давления и 
бурового раствора





20 Q 0,0100 0,0200
180 Pg2-3 cg 0,0100 0,0200
330 Pg2 ǁ 0,0100 0,0200
370 Pg1 tl 0,0100 0,0200
410 K2 gn 0,0100 0,0200
480 K2 sl 0,0100 0,0200
525 K2 ip 0,0100 0,0200
680 k2 kz 0,0100 0,0200
715 k1-2 pk 0,0100 0,1900
1560 K1 al 0,0100 0,0170
2265 K1 tr 0,0100
2330 K1 klm 0,0100
2590 j3 Bg 0,0100
2615 J3 gr 0,0100
2622 J3 vs 0,0100 0,016
2726 J1-2 tm 0,0100
3015 J1 slt 0,0101 0,0160
3045 J1 tg 0,0105 0,0160



























































 2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
 
Мощность четвертичных отложений составляет 20 метров, поэтому 
предварительный расчет глубины спуска направления составляет 30 м с учетом 
посадки башмака в устойчивые горные породы. 
Расчетное значение глубины спуска кондуктора составляет 1110 м, ис-
ходя из расчетов в программном продукте Microsoft Excel по методике, приве-
денной в методичке «Проектирование конструкций скважины» [18]. 
Эксплуатационная колонна спускается на глубину 3110 м, для соблюде-
ния условий профиля скважины и установки насоса в необходимый интервал. С 
учетом вскрытия продуктивного пласта 3050-3080 м и бурения интервала под 
ЗУМППФ, величина перекрытия составляет 30 м. 
 
 2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности предусматриваются следующие интервалы цементирова-
ния: 
а) направление и кондуктор цементируются на всю длину; 
б) эксплуатационная и промежуточная колонна цементируется с учётом 
перекрытия башмака кондуктора на высоту 150 м для нефтяной скважины. 
 
2.2.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
 
Диаметр колонны под эксплуатационную принимаем равным Dэк=168,3 
мм. Диаметр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом габарит-





 2.2.6 Проектирование обвязки обсадных колонн 
 
При выборе противовыбросового оборудования и колонной обвязки 
необходимо учитывать величину максимального устьевого давления Рму: 
Рму = 9,01 МПа. 
1. Колонная головка, соответствующая максимальному устьевому 
давлению: ОКК1-21-168х245 К1 ХЛ. 
2. ПВО, соответствующее пластовому давлению: ОП5- 280/80х21. 
 
2.3 Проектирование процессов углубления скважины 
2.3.1 Выбор способа бурения 
 
Технико-экономическая эффективность проекта на строительство 
нефтяной скважины во многом зависит от обоснованности процесса углубления 
и промывки. Проектирование технологии этих процессов включает в себя выбор 
типа породоразрушающего инструмента, режимов бурения, конструкции бу-
рильной колонны и компоновки её низа, гидравлической программы углубле-
ния. Принятие проектных решений обуславливает выбор типа буровой уста-
новки, зависящей, помимо этого, от конструкции обсадных колонн и горно- 
геологических условий бурения. 
 Запроектированные способы бурения приведены в таблице 3. 
Таблица 3 – Способы бурения по интервалам  
Интервал бурения по вертикали, м 
Способ бурения 
от до 
0 30  Роторный 
30  1110 
Гидравлический забой-
ный двигатель (ВЗД) 
1110 3110 
Гидравлический забой-
ный двигатель (ВЗД) 




 2.3.2 Выбор породоразрушающего инструмента 
 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины по степени абразивности и по категории буримости для строитель- 
ства проектируемой скважины выбраны долота типа RC для интервала бурения 
под направления и PDC для интервала бурения под кондуктор и эксплуатаци-
онную колонну, так как они позволяют обеспечить максимальное значение ве-
личины механической скорости бурения при минимальном количестве рейсов. 
Характеристики выбранных долот представлены в таблице 4. 
Таблица 4 – Типы долот по интервалам бурения 
Интервал, м 0–30 30–1110 1110–3110 
Шифр долота 
БИТ 393,7 B 
419 ТСР 
БИТ 295,3 В 
516 УCМ.08  
БИТ 215,9 ВТ 
416 УМ 
Тип долота Шарошечное PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295.3 215.9 




ГОСТ З 177 З 152 З 117 
API 7 5/8 16 5/8 4 1/2 
Длина, м 0,5 0,41 0,4 
















200 400 300 
где G – осевая нагрузка на долото, тс; 
n – линейная скорость на периферии долота, об/мин.  
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное до-
лото 393,7 мм марки М (по типу горных пород), которое обеспечит максималь-
ную механическую скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что ин-
тервал сложен мягкими горными породами, а проектирование долота типа PDC 
для заданного диаметра скважины не рентабельно. 
Для бурения интервала под кондуктор проектируется долото PDC 295,3 
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мм марки МС (по типу горных пород), которое обеспечит максимальную меха-
ническую скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор долота 
обусловлен тем, что интервал сложен мягко-средними горными породами. 
Для бурения интервала под эксплуатационную колонну проектируется 
долото PDC 215,9 мм марки СТ (по типу горных пород), которое обеспечит 
максимальную механическую скорость бурения и требуемую проходку на до-
лота. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен средне-твердыми 
горными породами. При использование шарошечного долота механическая 
скорость бурения будет меньше, чем с PDC, требуемая проходка обеспечена не 
будет. В интервале эксплуатационной колонны будет произведены операции по 
отбору керна. 
 
 2.3.3 Расчет осевой нагрузки на долото 
 
При определении осевой нагрузки на долото используют следующие ме-
тоды: 
– статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого- тех-
нических условиях. Усредненные значения осевой нагрузки на долото исполь-
зуемой при бурении нефтяных и газовых скважин представлены в таблице 6; 
– расчет из условия допустимой нагрузки на долото.  
Для интервала бурения под направление проектируется осевая нагрузка 
равная 4 тоннам. Ее выбор обусловлен опытом строительства скважин на дан-
ном месторождении. Для остальных интервалов бурения выбираются нагрузки 
согласно этой же методике и представлены в таблице 5. 
Таблица 5 – Результаты расчета осевой нагрузки на долото 
Интервал, м 0-30 30-1110 1110-3110 
Исходные данные 
Диаметр долота, см 39,37 29,53 21,59 
Предельная нагрузка, 
тс 





Продолжение таблицы 5 
Результаты проектирования 
Допустимая нагрузка 
в процессе бурения, 
тс 
20 8 12 
Проектируемая 
нагрузка, тс 
4 8 11 
 
2.3.4 Расчет частоты вращения долота 
 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения породо-
разрушающего инструмента согласно известной методике, обеспечивающие 
требуемую линейную скорость на периферии долота и эффективность процесса 
разрушения горных пород. Сравнивая с производственными частотами враще-
ния, производится корректировка частот вращения до максимальных статисти-
ческих значений. Все результаты представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Результаты расчета частоты вращения долота 
Интервал, м 0-30 30-1110 1110-3110 
Исходные данные 
Vл, м/с 2,8 1,5 1 
Диаметр 
долота 
м 0,3937 0,2953 0,2159 
мм 393,7 295,3 215,9 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 164 181 132 
nстат, об/мин 60 140 180 
nпроект, об/мин 60 140 140 
где Vл – рекомендуемая линейная скорость на периферии долота, м/с; 
n1 – оптимальная линейная скорость на периферии долота, об/мин; 
nпроект – проектная линейна скорость на периферии долота, об/мин. 
 
2.3.5 Расчёт необходимого расхода бурового раствора 
 
По результатам проектирования построены области допустимого расхо-
да бурового раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных 
проверочных расчетов обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение 
производительности насосов. Результаты расчета расхода бурового раствора 
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представлены в таблице 7. 
Таблица 7 – Результат расчета расхода бурового раствора 
Интервал, м 0-30 30-1110 1110-3110 
Исходные данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2159 
K 0,65 0,5 0,4 
Kк 1,3 1,2 1,4 
Vкр, м/с 0,15 0,12 0,1 
Vм, м/с 0,011 0,0083 0,0042 
dбт, м 0,127 0,127 0,127 
dмах, м 0,203 0,235 0,166 
dнмах, м 0,0254 0,0127 0,0111 
n 3 5 9 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, м/с 1,3 1,3 1,5 
ρсм – ρр, г/см3 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см3 1,2 1,15 1,08 
ρп, г/см3 2,0 2,26 2,12 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 78 34 15 
Q2, л/с 92 25 43 
Q3, л/с 67 28 12 








64 64 38 
где       Dд – диаметр долота, м; 
K – коэффициент удельного расхода жидкости на 1 м2 забоя; 
Kк – коэффициент каверзности; 
Vкр – критическая скорость проскальзывания шлама относительно раствора, 
м/с;  
VМ – механическая скорость бурения, м/с; 
dбт – диаметр бурильных труб, м; 
dНмах – максимальный внутренний диаметр насадки (промывочных отверстий), 
м; 
n – число насадок (промывочных отверстий); 
Vкпмин – минимально допустимая скорость восходящего потока, м/с; 
Vкпмах – максимальная допустимая скорость восходящего потока, м/с; 
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ρп – плотность разбуриваемой породы, г/см3;  
ρр – плотность бурового раствора, г/см3;  
ρсм – плотность раствора со шламом, г/см3; 
Smax– максимальная площадь кольцевого пространства, м2; 
Q1 – расход промывочной жидкости для эффективной очистки забоя скважины, 
л/с; 
Q2 – расход раствора при котором обеспечивается вынос шлама на поверхность, 
л/с; 
Q3 – минимальный расход бурового раствора, исходя из условия предотвраще-
ния прихвата, л/с; 
Q4 – минимальный расход раствора, исходя из условия создания необходимой 
скорости истечения из насадок долота, л/с. 
 
2.3.6 Выбор и обоснования типа забойного двигателя 
 
Тип забойного двигателя выбирается в зависимости от проектного про-
филя скважины, типоразмера долот, осевой нагрузки, плотности промывочной 
жидкости, удельного момента, обеспечивающего вращение долота и расхода бу-
рового раствора. 
Для интервала бурения 30–1110 метров (интервал бурения под кондук-
тор) выбирается винтовой забойный двигатель ДГР-240.7/8.55 с регулируемым 
углом перекоса, который позволяет бурить как наклонно-направленные, так и 
прямолинейные интервалы, а также позволяет при заданном расходе обеспе-
чить момент для разрушения горной породы.  
Для интервала бурения под эксплуатационную колонну проектируется 
винтовой забойный двигатель ДГР1-172,7 8.61, который обеспечивает высо-
кий рабочий момент на долоте, что актуально при разрушении средних и 
твердых горных пород.  
Параметры забойных двигателей по интервалам бурения предоставле-
ны в приложение В. 
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Технические характеристики запроектированных винтовых забойных 
двигателей представлены в таблице 8. 




































 2.3.7 Проектирование и расчет компоновок бурильной колонны 
 
Бурильная колонна состоит из следующих элементов: утяжеленных бу-
рильных труб, стальных или легкосплавных бурильных труб, ведущей буриль-
ной тубы, резьбовых переводников, долота, двигателя, центраторов и других 
составных элементов. Компоновка низа бурильной колонны выбирается из 
условия обеспечения реализации проектного профиля ствола скважины и ее 
конструкции.  
КНБК по интервалам бурения представлены в приложение. 
Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в программном 
комплексе «Бурсофтпроект») представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Результаты расчета бурильной колонны на прочность (в программ-
ном комплексе «Бурсофтпроект») 































0-30 Долото 393,7     0,4  0,157 0,157    
Бурение УБТ 80,0 80,0    8,3 0,1560 1,295 1,452    
КНБК №1 БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-178-
102 
21,3 0,0329 0,700 2,152 1,92 >10 9,07 
Кондуктор 
30-1110 Долото 295,3     0,3  0,110 0,110    
Бурение Двигатель 240,0     10,17  2,734 2,844    
КНБК №2 Калибратор 200,0 80,0    1,3  0,265 3,109    
 УБТ 90,0 90,0    16,6 0,1454 2,414 5,523    
 БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-178-
102 





























   
Бурение УБТ 178,0 71,4    12 0,1620 1,944 1,987    
КНБК №4 БТ 127,0 109,0 9,0 е 
ЗП-162-
95 
3073 0,0312 95,93 97,92  2,39  
1110-3110 Долото 215,9     0,3  0,044 0,044    
Бурение Двигатель 172,0     4,86  0,575 0,619    
КНБК №3 Яс гидрав. 171,0 63,6    4,3   0,619    
 Калибратор 146,0 78,0    0,44  0,049 0,668    
 УБТ 178,0 80,0    12 0,1560 1,872 2,540    
 БТ 127,0 108,6 9,2 е 
ЗП-178-
102 
3088 0,0329 101,54 104,08  2,30 1,41 
 




Бурение интервала 0–30м под направления производится бентонитовым 
буровым раствором с достаточной вязкостью и умеренной водоотдачей, т.к. 
верхняя часть разреза скважины представлена слабосцементированными пес-
ками и глинами. Такой раствор в отложениях неустойчивых песков формирует 
стабилизирующую эти породы фильтрационную корку. Разбуриваемые глины и 
суглинки частично переходят в раствор, вызывая повышение вязкости и СНС, 
которые легко снижаются до нужных значений разбавлением водой. 
Кондуктор. 
При бурении интервала 30–1110м под кондуктор рекомендуется исполь-
зовать полимерглинистый буровой раствор на водной основе. Полимерглини-
стые буровые растворы на водной основе, содержащие высокомолекулярные 
полимеры линейного строения, в подавляющем большинстве случаев приме-
няются при бурении верхних интервалов скважин (под кондуктор и техниче-
скую колонну), в основном сложенных из слабосцементированных песчаных 
горных пород, крепких пород (кондуктор). Характеризуется высокой гидро-
фильностью и псевдопластичностью – способностью разжижаться до вязкости, 
близкой к вязкости воды, при больших скоростях сдвига и загустевать при низ-




Для бурения интервала 3050-3080 м под эксплуатационную колонну для 
первичного вскрытия предлагается использовать биополимерный буровой рас-
твор, для минимизации вредного воздействия на продуктивный горизонт. 
KCl/полимерный (биополимерный) раствор предотвращает набухание 
глинистых минералов, создает непроницаемую фильтрационную корку, содер-
жащую легкорастворимый карбонат кальция, он прекрасно подходит для буре-
ния в интервале продуктивного пласта. 
Плотности бурового раствора с учетом осложнений по разрезу скважи-
ны и условий предупреждения проявления пластов: 







];                                      (1) 
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].                                        (3) 
Запроектированные параметры буровых растворов по интервалам 
бурения и компонентный состав бурового раствора приведены в приложении. 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для каждого 
интервала бурения под все за проектируемые колонны и представляет собой 
сумму определенных объемов, представленных в приложении. 
При расчете потребного количества химических реагентов необходимо 
учесть выполнение условия: «запас бурового раствора на поверхности должен 
быть не менее двух объемов скважины». 
Технологические показатели растворов представлены в таблице 10. 
Таблица 10 – Технологические показатели растворов 
Бентонитовый раствор под направление 
Регламентируемые свойства Значение 




Продолжение таблицы 10 
Условная вязкость, с 50 и выше  
Водоотдача, см3/30 мин < 12 
Содержание песка, % < 2 
Полимерглинистый раствор под кондуктор 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,22 
Условная вязкость, с 40-60 
Пластическая вязкость, сПз 12-35 
ДНС, дПа 50-90 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 10-40/20-60 
Водоотдача, см3/30 мин <6 
pH 8-9 
Содержание песка, % < 0,5 
Биополимерный раствор под эксплуатационную колонну 
Регламентируемые свойства Значение 
Плотность, г/см3 1,145 
Условная вязкость, с 40-50 
Пластическая вязкость, сПз 10-15 
ДНС, дПа 60-100 
СНС 10 сек/10 мин, дПа 30-40/40-70 
Водоотдача, см3/30 мин < 6 
pH 8-10 
Содержание песка, % < 0,5 
 
 2.3.9 Разработка гидравлической программы промывки скважины 
 
Расход промывочной жидкости должен обеспечить: 
– эффективную очистку забоя скважины от шлама; 
– транспортирование шлама на поверхность без аккумуляции его в 
кольцевом пространстве между бурильными трубами и стенками 
скважины; 
– предотвращение гидроразрыва горных пород; 
– устойчивую работу забойного двигателя; 
– обеспечение гидромониторного эффекта; 
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предотвращение размыва стенки скважины и т.д. 
Расчет гидравлической промывки скважины выполнен в программном 
обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач оперативного 
контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». Гидравлические 
показатели промывки скважины, режим работы буровых насосов и распределе-
ние потерь давлений в циркуляционной системе приведены в таблицах 11, 12, 
13. 
Таблица 11 – Гидравлические показатели промывки скважины 
Интервал по 









































Бурение 0,721 0,094 Периферийная 5 14,3 80,3 3,72 
Под эксплуатационную колонну 
1110 3110 Бурение 0,986 0,104 Периферийная 3 14 82,4 4,42 
Отбор керна 
3045 3085 Отбор керна 0,531 0,056 Периферийная 2 11,1 105,6 3,91 
 
Таблица 12 – Режим работы буровых насосов 
Интервал по 






















































































1 95 150 266,0 1 80 20,48 20,48 
 
 



























0 30 Бурение 74,6 61,1 0 3,5 0,1 10 
30 1110 Бурение 219,9 45,0 82,4 78,1 4,4 10 




156,4 79,7 0 41,3 30,3 5,2 
 
2.3.10 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
              
Технические средства и режимы бурения при отборе керна представлены 
в таблице 14. 













3045-3085 Бурильная головка  
БИТ215,9/100  
2-5 20-40 15-20 
 
2.4 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1 Расчет обсадных колонн 
 




Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны. 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений:  
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
на устье давлении;  
2. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
скважин и снижения давления для газовых скважин. 
Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора представлена на ри-
сунке 2. 
 
Рисунок 2 – Эпюра наружных избыточных давлений кондуктора 
Эпюра наружных избыточных давлений при цементировании эксплуата-
ционной колонны в конце продавки тампонажного раствора и снятом на устье 


















Наружние избыточные давления, МПа
При цементировании 
тампонажного раствора и 







Рисунок 3 – Эпюра наружных избыточных давлений для эксплуатационной ко-
лонны 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним давле-
нием, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, действующим на 
обсадную колонну со стороны кольцевого пространства. 
Эпюра внутренних избыточных давлений кондуктора представлена на 
рисунке 4. 
 












































Внутренние избыточные давления, МПа








Эпюра внутренних избыточных давлений эксплуатационной колонны 
представлена на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 – Эпюра внутренних избыточных давлений для эксплуатационной 
колонны 
 
Характеристика обсадных колонн представлена в таблице 15. 































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Направление  
1 ОТТМ Д 8,5 30 67,2 2016 2016 0-30 
Кондуктор 
1 ОТТМ Д 7,9 1110 47,2 52392 52392 0-1110 
Эксплуатационная колонна 
1 ОТТМ Д 10,6 525 41,4 21735 
113244 
2585-3110 




















Внутренние избыточные давления, МПа








2.4.2 Выбор технологической оснастки обсадных колонн  
 
Технологическая оснастка обсадных колонн представлена в таблице 16. 















1 2 3 4 5 6 
Направление, 324  БКМ-324 
«Нефтемаш» 
30 30 1 1 
ЦКОДУ-324 
«Нефтемаш» 
20 20 1 1 
ЦПЦ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 30 4 4 
ЦТ 324/394 
«Нефтемаш» 
0 30 2 2 
ПРП-Ц-В 324 
«Нефтемаш» 
20 20 1 1 
Кондуктор, 245 БКМ-245 
«Нефтемаш» 
1110 1110 1 1 
ЦКОДУ-245 
«Нефтемаш» 
1100 1100 1 1 
 ЦПЦ 245/295 
«Нефтемаш» 
0 30 2 29 
30 1110 27 
ЦТ 245/295 
«Нефтемаш» 
30 1110 54 54 
ПРП-Ц-В 245 
«Нефтемаш» 





3110 3110 1 1 
ЦКОДУ-178 
«Нефтемаш» 
3100 3100 1 1 
ЦПЦ 178/216 
«Нефтемаш» 
0 1110 22 72 
1110 3110 50 
ЦТ 178/216 
«Нефтемаш» 
1110 3110 100 100 
ПРП-Ц-В 178 
«Нефтемаш» 
3090 3090 1 1 
ПРП-Ц-Н 178 
«Нефтемаш» 
3100 3100 1 1 
 
2.4.3 Расчет и обоснование параметров цементирования скважины 
 
В данном разделе представлены результаты расчетов эксплуатационной 
колонны на внутренние и внешние избыточные давления. Расчет остальных об-
садных колонн производится аналогично. 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или поглоще-
ния раствора по формуле: 
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Pгскп  +  Ргдкп  ≤  0,95 ∗ Pгр,                           (4)                
                                               43,95 МПа ≤ 46,36 Мпа. 
 
             Условие выполняется, следовательно, проектируется прямое односту-
пенчатое цементирование. 
Количество основных компонентов тампонажной смеси и необходимых 
объемов технологических жидкостей представлены в таблице 17. 
Таблица 17 – Количество основных компонентов тампонажной смеси и необхо-



















МБП-СМ   
 
106 
6,056 1050 5,304 МБП-МВ 91 
Продавочная жид-
кость 
56,34 1000 56,34 – – 
Облегченный там-
понажный раствор 









2,777 1820 1,663 
ПЦТ - II - 150 3667 
НТФ 1,14 
 
Рассчитываем давление на насосе «продавочного» цементировочного 
агрегата: 
                                                        Рца ≥ Рцг / 0,8,                                                     (5) 
где Рцг – давление на цементировочной головке в конце цементирования, 
найденное при «Расчете обсадной колонны на прочность». 
                                                        Рца ≥20,49.                                                           (6) 
 Ближайшее большее давление – 23 МПа при диаметре втулок 115 мм. 
Затем рассчитывается необходимое число цементосмесительных машин 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах:  
                                                      m = Gсух /Gб.                                                                                  (7) 
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Рисунок 6 –Технологическая схема обвязки цементировочной техники:  
1 – цементносмесительная машина УС6-30; 2 – Бачок затворения;                       
3 – цементеровочный агрегат ЦА-320М; 4 – осреднительная емкость УСО-20;   
5 – цементировочный агрегат ЦА-320М (резервный); 6 – подводящая водяная 
линия; 7 – автоцистерна; 8 – станция КСКЦ 01; 9 – блок манифольдов СИН-43; 





2.4.4 Проектирование процессов испытания и освоения скважин 
 
Перед проведением операции по вторичному вскрытию скважины необ-
ходимо обеспечить наличие жидкости глушения в стволе скважины, для 
предотвращения неконтролируемого флюидопроявления. 
Наиболее доступной и применяемой жидкостью глушения является вод-
ный раствор соли NaСl требуемой плотности. 
Плотность жидкости глушения определяется для каждого нефтяного и 




= 1124 кг/м3,                                  (4) 
где k – коэффициент, учитывающий превышение гидростатического давления 
над пластовым. Согласно пункта 210 «Правил безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности» давление столба промывочной жидкости должно пре-
вышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), на глубине более 1200 м 
на 5% (k=0,05); 
Рпл – Пластовое давление испытываемого пласта, Па; 
ℎ – глубина испытываемого пласта, м.  
Согласно пункта 295 «Правил безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» при производстве работ по испытанию (освоению) скважин 
необходимо иметь запас жидкости глушения в количестве не менее двух объе-
мов скважины. 
Требуемый объем жидкости глушения определяется как объем обсажен-
ного ствола скважины и умножается на 2 по формуле: 
Vж.г.  = 2(Vвнхв + Vвнэк.  ) = 2(0 + 54,88) = 109,76 м
3                    (5) 
где Vвнхв – внутренний объем хвостовика, м
3; 
Vвнэк – внутренний объем ЭК, м
3. 





Таблица 18 – Результаты проектирования перфорации скважины 
Мощность 
перфорируемо-




















В базовые функции пластоиспытателя входит: 
1. Построение профиля пластового давления и профиля подвижно-
сти пластового флюида (ГДК); 
2. Глубинный анализ пластового флюида; 
3. Отбор глубинных представительских проб (PVT-проб). 
Также прибор способен передавать данные оператору в режиме ре-
ального времени. Имеется система аварийной расфиксации в нештатных 
ситуациях. 
Выбирается пластоиспытатель спускаемый на трубах КИИ-95/146. 
Выбираем для установки арматуру фонтанную АФ1-80/65х21. 
 
2.4.5 Выбор буровой установки 
 
После подсчета веса бурильной колонны, обсадной колонны и макси-
мальный вес обсадной колонны (Таблица – 19), была выбрана буровая установ-
ка БУ 3000/200 ЭУК-1М. 
Таблица 19 – Результаты проектирования и выбора буровой установки 
для строительства проектной скважины 
Буровая установка  БУ 3000/200 ЭУК-1М 
Максимальный вес бурильной колонны, тс (Qбк) 
107,882 
[Gкр]х 0,6 ≥ 
Qбк   
120>107,882 
Максимальный вес обсадной колонны, тс (Qоб) 
113,244 
[Gкр] х0,9 ≥ 
Qоб  
180>113,244 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата, тс 
(Qпр) 
140,25 [Gкр] / Qпр ≥ 1 
 
200/=1,42>1 
Допустимая нагрузка на крюке, тс (Gкр) 200 
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3 Отечественные производители крахмала для бурения интервалов 
под хвостовик 
 
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» 
Преимуществом крахмальных реагентов марки МК является низкая 
влажность товарного крахмала, высокая степень измельчения и способность 
образовывать тонкие однородные корки на фильтрующей поверхности. Они 
обладают высокой скоростью растворимости в холодной воде и высокой степе-
нью растворимости. Крахмал производства ОАО «Чаплыгинский крахмальный 
завод» обладает самой высокой стабилизирующей способностью по водоотдаче 
бурового раствора, являющейся основой функционального назначения данного 
реагента. 
В сравнение можно привести крахмал ООО «ЗМК Владимирский». Тут 
наблюдается неравномерность крупности помола, в связи с чем на фильтрую-
щей поверхности образуется более грубая корка. Крахмал «ФИТО-РК» не пол-
ностью растворяется в холодной воде и имеет значительно худшие показатели 
фильтрации.  
Технические характеристики представлены в таблице 20. 














ного продукта, % 






1,8 2 7 7,1 4,5 8,1 
3 Набухаемость, 
см3/г. 
12,8 14 10 11,3 17,1 16 




  Крахмал модифицированный для бурения марки «МК», производства ОАО 
«Чаплыгинский крахмальный завод», по сравнению с другими отечественными 
и импортными крахмалами, имеет значительно более высокие и стабильные 
показатели, соответствует требованиям ТУ и рекомендуется к применению при 
бурении нефтяных и газовых скважин для стабилизации минерализованных бу-
ровых растворов. 
 Компания ООО «Амилко» 
Преимущества продуктов «Амилко»: 
1.    Эффективный контроль фильтрации в буровых растворах, как в 
пресных, так и минерализованных системах с наличием солей Са++,Мg++Na+. 
2. Высокая стабилизирующая способность. 
3.  Целенаправленное воздействие на реологические свойства раство-
ров. 
4. Повышенная устойчивость в условиях высоких температур и дав-
лений. 
5. Высокая устойчивость к ферментативному разложению. 
6. Технологичность: хорошая растворимость, не слеживается. 
7. Высокое стабильное качество. 
  Данное производство известно во многих зарубежных странах и поль-





  Компания ООО «Биполь» 
Преимущества: 
1. Универсальность и экономичность; 









ООО НПП «Буринтех» 
Особенности и достоинства 
 Легко диспергируется в пресной воде и соленых растворах. 
 Не подвержен воздействию растворенных солей вплоть до насыще-
ния. 
 Гидратируется и набухает, обеспечивая контроль фильтрации во 
всех буровых растворах на водной основе. 
 Снижает риск повреждения продуктивного пласта. 
 Имеет минимальную загущающую способность. 
 Биоразлагаем. 











Таблица 21 – Технические характеристики 
Наименование показателя Значения 
Внешний вид Сыпучий порошок от белого до  
слабожелтого или сероватого цвета 
Массовая доля влаги, %, не более 10 
Крупность помола (остаток на сите с 
диаметром отверстия 1,0 мм), %, не более 
10 
Показатель фильтрации водного мине-
рализованного (40г/л NaCl + 2,5г/л СaCl2) гли-
нистого 1% раствора продукта, см³, не более 
12 
 
   Данный производитель имеет множество достоинств, но, а также есть один 
минус- эффективность реагента снижается при забойных температурах свыше 
120 ℃. Для предотвращения ферментации необходимо добавлять биоцид в 
стандартной концентрации. 
   Компания ООО «Эфхим 
Достоинства: 
1. Не пенит. 
2. Отлично растворяется в воде. 
3. Легко гидролизируется концентрированными минеральными кислота-
ми. 
4. Является биологически разлагаемым и абсолютно экологически без-
опасным продуктом. 
Технические характеристики представлены в таблице 22. 
Таблица 22 – Технические характеристики 
№ Содержание, % Водоотдача, см3 












Россия Россия Голландия (клс.) 
ООО 
«ЭфХим» 
1 0,3 4 — 25 20 — 20 18 




Продолжение таблицы 22 
3 1 4 — 7 5 8 5 4,5 
4 1,2 26 — 5 6,5 — 4 4 
5 1,2 26 2 — — — 15 14 
6 2 26 2 — 24 — 6 5 
7 2 26 5 — — — 4   
 
  Модифицированный крахмал имеет широкое применение при раз-
личных видах строительства, наклонно-направленных или же горизонтальных 
скважин.  
Вывод: исходя из вышеперечисленных компаний крахмальный реагент компа-
нии ООО «Амилко» является лучшим по своим качествам, так как  
выполняет все требования заказчика по буровым растворам. 
Могу сказать из личного опыта работы в «ТБНГ» бурения интервала под хво-
стовик данный крахмальный реагент эффективно справлялся и удерживал на 
всем протяжении бурения требуемые параметры программой промывки. 
1        Эффективный контроль фильтрации в буровых растворах.  
2 Высокая стабилизирующая способность. 
3        Целенаправленное воздействие на реологические свойства раство-
ров. 
4 Повышенная устойчивость в условиях высоких температур и дав-
лений. 
5 Высокая устойчивость к ферментативному разложению. 
6 Технологичность: хорошая растворимость, не слеживается. 
7 Высокое стабильное качество.   
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ.  
 
4.1 Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
 
Целью настоящего раздела является определение сметной стоимости 
строительства скважины. Расчет сметной стоимости связан с определением 
цикла строительства скважины. 
Таблица 23 – Исходные данные 
Наименование скважины  
Проектная глубина, м 3110 
Способ бурения:  
- под направление роторный 
- под кондуктор и эксплуатационную колон-
ну 
с применением ГЗД 
Цель бурения разведка 
Конструкция скважины:  
- направление d 323,9 мм на глубину 30 м 
- кондуктор d 244,5 мм на глубину 1110 м 
- эксплуатационная d 168,3 мм на глубину 3110 м 
Буровая установка БУ-3000 ЭУК-1М 
Оснастка талевой системы 5´6 
Насосы:  
- тип- количество, шт. УНБТ-1180–2 шт. 
производительность, л/с:  
- в интервале 0-30 м 64,29 
- в интервале 30-1110 м 64,51 
- в интервале 1110-3110 м 38,05 
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ): d 178 мм  12 м 
Забойный двигатель (тип):  
- в интервале 30-1110 м ДГР-240.7/8.55 
- в интервале 11100-3110 м ДРУ2-172РС 
- при отборе керна PDC У12-215,9/101,6 SCD-3 T 
Бурильные трубы: длина свечей, м 24 
 
 4.1.1 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
так же действующие на буровом предприятии нормы времени механического 




Таблица 24 - Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
Интервалы
бурения 



















1           0 30 30 0,035 700 
2 30 1110 1080 0,043 1350 
3 1110 3110 2000 0,061 1500 
 
Основным документов для расчета нормативного времени для сооруже-
ния скважины являются «Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, 
газ и другие полезные ископаемые» [1]. 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по формуле: 
N = Т·Н, (5) 
где Т – норма времени на бурение 1 метра, ч/м; 
Н – количество метров в интервале, м.  
Для направления: 
N = 30·0,035 = 1,05 ч. 
Аналогично производим расчет для остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 25. 
Таблица 25 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
30 0,035 1,05 
1110 0,043 46,44 
3110 0,061 122 
Итого 169,49 
 
Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом 
интервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается 
по формуле: 
n=Н/ П, (6) 





n = 30 / 700 = 0,043. 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 26. 
Таблица 26 – Нормативное количество долот 
Количество метров 
в интервале Н, м 
Нормативная проходка на 




30 700 0,043 
1100 1350 0,8 
3110                      1500 1,33 
Итого на скважину 2,18 
 
 4.1.2 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1) спуск бурильных свечей; 
2) подъем бурильных свечей; 
3) подъем и установка УБТ за палец; 
4) вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5) подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6) наращивание инструмента; 
7) промывка скважины перед подъемом инструмента; 
8) промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
9) смена долота; 
10) проверка люфта турбобура; 
11) смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12) крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр 





Расчет производится по формуле: 
 
ТСПО  =Пnспо, (7) 
где n спо– нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м; 
П – длина интервала, м. 
Результаты расчета времени на СПО, исходные данные приведены в 
таблице 27. 
Таблица 27 – Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
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4.1.3 Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей 
 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад состав-
ляет 1 мин. Нормативное время составит: 
– направление: 6 · 1 = 6 мин; 
– кондуктор: 27 · 1 = 27 мин; 
– эксплуатационная колонна: 72 · 1 = 72 мин. 
 
4.1.4 Расчет нормативного времени ожидания затвердевания               
цемента 
 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления -4 ч, кондуктора 
- 10 ч, эксплуатационной колонны – 22 ч. 
 
 4.1.5 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено вре-
мя на выполнение следующих видов работ: 
– промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
– подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб; 
 
– спуск резьбовых обсадных труб; 
– подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во 
время спуска колонны обсадных труб; 
– промежуточные работы во время спуска колонны; 
– промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
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– подготовительно-заключительные работы к цементированию ко-
лонны обсадных труб; 
– цементирование скважины; 
– заключительные работы после затвердевания цемента; 
– герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после цементиро-
вания направления, кондуктора и технической колонны. Норма времени на 
выполнение следующей операции складывается из времени следующих работ: 
Отворачивание долота - 7 ми-
нут. Спуск бурильных свечей: 
а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс, м по фор-
муле 8 
Lc =Lк-Ln, (8) 
где Lк – глубина кондуктора, м; 
Ln – длина цементной пробки, м.  
Для направления: 
Lc = 30 – 10 = 20м; 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента 
Ln, м ведущая труба (24 м.), переводника с долотом (1м). 
Ln = 14 + 1= 15 м. 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 
LТ= Lc–Ln. (9) 
Для направления: 
LТ= 20 – 15 = 5 м; 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле 
N=LT/lc,           (10) 
где lc– длина одной свечи, м. 
Для направления: 




д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 мин. 
Тконд. = 1 · 2 + 5 = 7 мин. 
Для кондуктора: 
Lc= 1110 – 10 = 1100 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 1100– 25 = 1075 м; 
N = 1075/36 = 29,86 ≈ 30 шт; 
Тконд. = 30 · 2 + 5 = 65 мин. 
Для эксплуатационной колонны: 
Lc= 3110 – 10 = 3100 м; 
Lн= 24 + 1= 25 м; 
LТ= 3100 – 25 = 3075 м; 
N = 3075/36 = 85,42 ≈ 86 шт; 
Тконд. = 86 · 2 + 5 = 177 мин. 
Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска за-
нимают 20 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 51 
мин. Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. 
Общее время на разбуривание цементных пробок направления и кондуктора 
определяется суммой всех затрат времени: 
Ʃ=7 + 65 + 177+3 · (7 + 20 + 51) = 483 мин = 8,05 ч. 
 
4.1.6 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
 
Нормативное время на подземные геофизические исследования (ПГИ) 
определяются согласно «Межотраслевым нормам времени на геофизические 
исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» [2]. Нормативное 
время принимается по данным, отражающим среднее фактическое время ра-
боты геофизических партий на скважинах. Среднее фактическое время ком-
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плекса геофизических исследований скважины составляет 20ч. 
 4.1.7 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не учтен-
ные укрупненными нормами 
 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных ра-
бот составляет 8,21 ч. 
       
 4.1.8 Расчет нормативных затрат времени на проведение ре       
монтных работ 
 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в про-
центах от нормативной продолжительности проводки скважины (за исключе-
нием времени проведения геофизических исследований). «Единые нормы вре-
мени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин» [10]. Расчет 
времени на ремонтные работы производится после включения в нормативную 
карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога затрат време-
ни. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу состав-
ляет 342,15 часов или 14,26 суток. Следовательно, надбавка времени на выпол-
нение ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется про-
изведением: 
342,15 х 0,066 = 22,58 ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
Ʃ= 342,15+ 22,58 + 20 = 384,73 ч = 16 суток. 
 
4.2 Линейный календарный график выполнения работ 
 
Вахта работает двадцать восемь дней по 12 часов в сутки через 12 ча-
сов отдыха. Затем двадцать восемь дней выходных. Доставка вахт на место-
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рождения осуществляется авиа- и автотранспортом. Буровая бригада состоит 
из 4 вахт и следующего количества обслуживающего персонала, приведенно-
го в таблице 28. 








Линейный календарный график проведения работ по строительству эксплуата-
ционной скважины на нефтяном месторождении приведен в таблице 30. 
Условные обозначения к таблице 30: 
Вышкомонтажная бригада (первичный мон-
таж); 




Таблица 29 – Линейно-календарный график работ 










1 2 3 4 
Вышкомонтажные работы             
             
             
Буровые работы             
             
             
Освоение             
             





Работник (разряд) Количество человек 
Буровой мастер 1 
Помощник бурового мастера 3 
Бурильщик 6 разряда 4 
Бурильщик 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 5 разряда 4 
Помощник бурильщика 4 разряда 4 
Электромонтёр 5 разряда 4 





4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины    
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и крепле-
ния скважины 
 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле: 
Тпр=Тнk, (11) 
где Тн, - проектная продолжительность строительства скважины, ч; 
 k – поправочный коэффициент 
к = 1+t/ (tпрtкрtвспt р),           (12) 
 
где t - затраты времени, обусловленные остановками и авариями, не завися-
щими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp– соответственно, затраты времени на проходку, крепление, прове-
дение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем за 2 года, ч. 
После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурение и 
крепление приведены в таблицах 1 и 2. 
Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и креп-
ления скважин представлены в таблице 30. 



























Продолжение таблицы 30 
Крепление:    













Итого 302,35 329,55 13,7 
Уточненный сводный сметный расчет представлен в таблице Д.3 при-
ложения Д. 
 
4.3.2 Расчет технико-экономических показателей 
 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие 
нормативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) механическая скорость VM, м/ч 
VM =H/Tм, (13) 
где Н – глубина скважины, м; 
Тм– время механического бурения, ч. 
 б) рейсовая скорость Vp, м/ч 
Vp=H/(Tм+Tcno), (14) 
где Тспо- время спускоподъемных операций, ч. 
 в) коммерческая скорость VK, м/ч 
VK= (H ·720)/Th, (15) 
где Тh – нормативная продолжительность бурения скважин, ч.  
г) проходка на долото hд, м 
hд=Н/п, (16) 
где п – количество долот. 
Себестоимость одного метра строительства скважины: 
Сс1м = (Ссм–Пн)/Н, (17) 
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где Ссм  – сметная стоимость строительства скважины, руб; 
Пн –плановые накопления, руб. 
 Результаты расчетов сводим в таблицу 32. 
Таблица 31 – Нормативные технико-экономические показатели буре-
ния скважины 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 3110 
Продолжительность бурения, сут. 11,36 
Механическая скорость, м/ч 17,01 
Рейсовая скорость, м/ч 12,71 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 7763 
Проходка на долото, м 1400 
Стоимость одного метра 54638 
 
Затраты на строительство скважины определяют составлением сметно-
финансовых расчетов. Эти расчеты основываются на единых районных 
единичных расценках (ЕРЕР), которые для эксплуатационных скважин 
определяются СНиП IV-5-82 Сборник 49. Данный документ имеет три части, 
так в части I представлены расценки на подготовительные работы к 
строительству нефтяных и газовых скважин [4], в части II – на строительные и 
монтажные работы [5], в части III – на бурение и испытание на продуктивность 
скважин [6] 
Прямые затраты (ПЗ) зависят от: Объемов работ, необходимых ресурсов, 
сметных норм, цен на ресурсы. 
 Вычитается по формуле: ПЗ = М+ЗПС+ЭМ,  
где М - стоимость строительных материалов, деталей и конструкций, руб; 
ЗПС – затраты на основную заработную плату рабочих, руб; 
ЭМ – стоимость эксплуатации машин и механизмов, руб.  
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5 Социальная ответственность 
 
Буровая установка является сооружением повышенной опасности и 
согласно приложению, к Федеральному закону от 21.07.97 № 116 – ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1] 
относится к опасным производственным объектам. 
Производство работ повышенной опасности должно осуществляться в 
соответствии с инструкциями, устанавливающими требования к организации и 
безопасному проведению таких работ, утвержденными техническим 
руководителем предприятия. 
 
5.1.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасно-
сти. Правовые нормы трудового законодательства  
 
Профессия буровика входит в список потенциально опасных. Этому 
способствует ряд вредных и опасных факторов, начиная от географических 
условий работы, заканчивая спецификой буровой отрасли. 
Организация труда на нефтяном месторождении предусматривает при-
менение вахтового метода работы.  
Режим труда и отдыха при работе вахтовым методом регламентируется 
статьей 301 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2]. К 
работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работники в 
возрасте до восемнадцати лет, беременные женщины и женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие противопоказания к выпол-
нению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленным федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.  
Режим труда и отдыха на проектируемом объекте регламентируется  ТК 
РФ. Работа в ночное время регулируется статьей 96  ТК РФ. Ночное время – 
время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы (смены) в ночное вре-
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мя сокращается на один час без последующей отработки.  
Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям, регламентируются главой 50 ТК РФ. 
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе в соот-
ветствии со статьей 109 ТК РФ, предоставляются специальные перерывы для 
обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 
Государством предусмотрены льготы и компенсации для работников, 
занятых на вредных производствах, указанные в законе РФ от 28.12.2013 № 426 
«О специальной оценке условий труда» [3]. 
Компенсация за вредные условия труда и ее размер устанавливаются на 
основании статей ТК РФ, коллективного договора или иных внутренних доку-
ментов предприятия. 
Правильное моделирование производственных ситуаций, направленное 
на снижения влияния опасных и вредных факторов в процессе бурения, позво-
лит кратно улучшить условия труда в буровой отрасли. 
 
5.1.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
 
Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно со-
ответствовать антропометрическим, физическим и психологическим требова-
ниям. Большое значение имеет также характер работы. В частности, при орга-
низации рабочего места для буровика, должны быть соблюдены следующие ос-
новные условия: оптимальное размещение оборудования, входящего в состав 
рабочего места и достаточное рабочее пространство, позволяющее осуществлять 
все необходимые движения и перемещения. 
При  организации рабочего места учитываются следующие условия: 
 буровой станок должен быть установлен на спланированной пло-
щадке, на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа; 
 при бурении перфораторами и электросверлами ширина рабочей 
бермы должна быть не менее 4 метров; 
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 шнеки у станков вращательного бурения с немеханизированной 
сборкой-разборкой бурового става и очисткой устья скважины должны иметь 
ограждения; 
 выступающие концы проволок должны быть обрезаны. При нали-
чии в подъемном канате более 10% порванных проволок на длине шага свивки 
его следует заменить; 
 бурение скважин следует производить в соответствии с инструкци-
ями, разработанными организациями на основании типовых для каждого спо-
соба бурения. 
Каждая скважина, диаметр устья которой более 250 мм, после окончания 
бурения должна быть перекрыта. Участки пробуренных скважин должны быть 
ограждены предупредительными знаками. Порядок ограждения зоны пробу-
ренных скважин и их перекрытия утверждается техническим руководством ор-
ганизации. 
 
5.1.3 Производственная безопасность 
 
Данным проектом предусматривается строительство площадки для 
временного размещения буровой установки и вспомогательных зданий и 
сооружений при бурении вертикальной разведочной скважины глубиной 3110 
метров, которое расположено в Томской области. При сооружении проектной 
скважины при неправильной организации труда, несоблюдении технологии 
проводки скважины возможны следующие опасности: механические травмы, 
поражение электрическим током, взрывы, пожары. Для анализа опасных и 




Таблица 32 – Основные элементы производственного процесса, формирующие 
опасные и вредные факторы при строительстве скважины 
Факторы 







1. Повышенный уровень 
общей и локальной вибра-
ции 
– + + ГОСТ 12.1.012-2004 [5] 
2. Недостаток освещения + + + СанПиН 2.2.4.548-96 [6] 
СНиП 23-05-95[7] 
3. Движущиеся части и ме-
ханизмы 
– + + ГОСТ 12.2.003-74 [7] 
ГОСТ 12.4.026-2001[8] 
4. Работа на высоте – + + ПОТ Р М-012-2000 [9] 
5. Неблагоприятные клима-
тические условия 
– + + СанПиН 2.2.4.548-96 [10] 
ТК РФ  Статья 109[3]. 
 
5.2 Анализ выявленных вредных и опасных факторов 
5.2.1 Отклонение показателей микроклимата 
 
Отклонение показателей климата может привести к ухудшению общего 
самочувствия рабочего. Нормирование параметров на открытых площадках не 
производится, но определяются конкретные мероприятия по снижению небла-
гоприятного воздействия их на организм рабочего. При отклонении показате-
лей климата на открытом воздухе, рабочие должны быть обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты, которые предусмотрены отраслевыми нормами и 
соответствуют времени года. При определенной температуре воздуха и скоро-
сти ветра в холодное время работы приостанавливаются. 
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При работе в холодное время года при определенных показателях 
температуры воздуха и скорости ветра работы должны быть приостановлены 
согласно таблице 33. 
Таблица 33 - Климатические нормативы 
Скорость ветра, м/с 
Температура возду-
ха,0С 
При безветренной погоде -40 




Более 20,0 0 
 
5.2.2 Превышение уровня шума 
 
Источниками повышенного шума на буровой являются: электродвигате-
ли, буровая лебедка, буровые насосы, ротор. 
При бурении ротором, шум составляет до 115 дБ, при спускоподъемных 
операциях до 105 дБ. Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 [11], эквивалентный уро-
вень звука составляет 80 дБ. 
Применяются следующие мероприятия по устранению шума: 
 проводить планово-предупредительные ремонты, смазки; 
 применение средств индивидуальной защиты (наушники, вклады-







5.2.3 Отсутствие или недостаток естественного света. 
 
Источник естественного (дневного) освещения - солнечная радиация, т. е. 
поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде пря-
мого и рассеянного света. 
Естественное освещение является наиболее гигиеничным и предусмат-
ривается, как правило, для помещений, в которых постоянно пребывают люди. 
Если по условиям зрительной работы оно оказывается недостаточным, то ис-
пользуют совмещенное освещение. 
 
5.2.4 Недостаточная освещенность рабочей зоны 
 
Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям, изложенным в СНиП 
23-05-95 ''Естественное и искусственное освещение''[12]. 
Освещение должно быть постоянным во времени, без пульсации, иметь 
спектр, близкий к естественному.  
Нормы освещенности на буровой установке приведены в таблице 34. 
Таблица 34 - Нормы освещенности 
Рабочие места, подлежащие 
освещению 
Места установки светильников Норма осве-
щённости, 
лк 
Роторный стол На ногах вышки на высоте 4 метра, под углом 45-500.  
Над лебедкой на высоте 4 метра под углом 25-300  
75 
Щит КИП Перед приборами 100 
Полати верхового 
рабочего 
На ногах вышки на высоте не менее 2,5 метров от пола, 
полатей под углом не менее 500 
75 
Путь талевого блока На лестничных площадках, 
по высоте вышки, под углом не менее 64-700 20 
Кронблок Над кронблоком 50 
Приемный мост На ногах вышки на высоте не менее 6 метров. 
20 
Редукторное помещение На высоте не менее 3 метров 30 
Насосный 
блок пусковые ящики 
На высоте не менее 3 метров 
50 
Насосный блок – 
насосы 
На высоте не менее 3 метров 
25 
ПВО Под полом буровой 100 
Площадка ГСМ и 
инструмента 




5.2.5 Повышенное значение напряжения в электрической цепи, за-
мыкание которой может произойти через тело человека 
 
Основному оборудованию, работающему под напряжением 220/380 В на 
буровой относятся: дизельные электростанции, распределительные устройства, 
электрокомпрессора, электролебедки, краны, освещение. 
Опасность поражения человека электрическим током оценивается вели-
чиной тока I (А), проходящего через его тело, или напряжением прикосновения 
U (В). Это означает, что опасность поражения током зависит от схемы включе-
ния человека в цепь, напряжения сети, режима нейтрали, степени изоляции то-
коведущих частей от земли, емкости линии и т. д. 
 
5.2.6 Критические значения тока 
 
Существуют критические значения сетевого переменного тока, воздей-
ствующего на организм: 
 0,6-1,5 мА – ток начала ощущения (в точках прикосновения); 
 10-20 мА – порог не отпускающего тока, т.е. тока, вызывающего 
судорожное сокращение мышц, человек в этом случае не может сам освобо-
диться от действия тока, например, разжать пальцы; 
 100 мА – ток фибрилляции сердца, т.е. явления беспорядочного со-
кращения волокон сердечной мышцы, вызывающего остановку сердца. 
Электрический ток оказывает на человека термическое, электролитиче-
ское, биологическое и механическое воздействие. 
Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи для человека 
устанавливаются ГОСТ 12.1.038-82 [13] при аварийном режиме работы элект-




5.3 Обоснование мероприятий по снижению воздействия 
5.3.1 Электробезопасность 
 
Источник: провода и оборудование под напряжением. 
Правила электробезопасности регламентируется  ПУЭ.  
Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стой-
кими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от этого 
воздействия. При опасности возникновения коррозии необходимо предусмот-
реть дополнительные меры по защите оборудования. Для цифрового и цветово-
го обозначения всех отдельных неизолированных или изолированных провод-
ников необходимо использовать цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 
[14]. Оборудование относится к электроустановкам с напряжением до 1 кВ [15]. 
Безопасность обслуживающего персонала должна включать в себя: 
 соблюдение расстояния до токоведущих частей
 или закрытия, изоляции токоведущих частей; 
 применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
 применение предупреждающей сигнализации; 
 применение устройств, для снижения напряженности электриче-
ских и магнитных полей допустимых значений. 
Помещения относятся к 1 категории помещений по степени опасности 
поражения электрическим током, так как оно имеет токонепроводящий пол и 
имеет невысокую влажность. 
Также, в помещении отсутствует токопроводящая пыль и располагается не-
большое количество токопроводящих предметов. Для всех электроустановок 







Источники: оборудование, работающее с горючими веществами, обору-
дование использующие электричество. 
Общие требования пожарной безопасности изложены в техническом ре-
гламенте.  
Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организациях и 
на предприятиях являются руководители или лица, исполняющие их обязанно-
сти. В обязанности ответственного за обеспечение пожарной безопасности вхо-
дит: 
 обеспечение своевременного выполнения противопожарных меро-
приятий при эксплуатации подчиненных им объектов; 
 слежение за выполнением соответствующих правил пожарной без-
опасности; 
 контроль боеготовности пожарных частей и добровольных пожар-
ных дружин. 
 назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности 
установки. 
 Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки 
согласно техническому регламенту: класс пожароопасности – П-II. 
Места расположения первичных средств пожаротушения должны ука-
зываться в планах эвакуации, разработанные согласно техническому регламен-
ту. Огнетушители необходимо размещать в заметных и легкодоступных местах, 
где исключается попадание на них прямых солнечных лучей и непосредствен-
ное воздействие с нагревательными приборами. 
На внешней стороне пожарного шкафа, на пожарном щите и соответ-
ственно на стенде должен быть указан порядковый номер и номер телефона 
ближайшей пожарной части.  
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Порядковые номера пожарных щитов и шкафов указывают после сле-
дующих буквенных индексов: «ПЩ», «ПК».  
Пожарный инвентарь необходимо размещать на видных местах, иметь 
свободный доступ к ним и не препятствовать эвакуации во время пожара. 
 
5.4 Экологическая безопасность 
5.4.1 Мероприятия по защите селитебной зоны 
 
При проведении строительно-монтажных работ с целью  предотвращения 
загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 
 произвести оформление земельного участка для строительства бу-
ровой установки и жилого посёлка; 
 установить по периметру границы участка и по ним оборудовать 
обваловку на основании норм отвода земельных участков и руководствуясь 
схемой расположения оборудования. 
  
5.4.2 Мероприятия по защите атмосферы 
 
Средства защиты атмосферы должны ограничить наличие вредных ве-
ществ в воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК.  
На практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного 
воздуха: 
 вывод токсичных веществ из помещений вентиляцией; 
 локализация токсичных веществ в зоне их образования; 
 очистка загрязнённого воздуха в специальных аппаратах; 
 очистка отработавших газов энергоустановок, в специальных агре-
гатах, и выброс в атмосферу или производственную зону. 
В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 [16] для каждого проектируемого и 
действующего промышленного предприятия устанавливается ПДВ вредных 
 69 
 
веществ в атмосферу при условии, что выбросы вредных веществ от данного 
источника в совокупности с другими источниками не создадут приземную кон-
центрацию, превышающую ПДК. 
В тех случаях, когда реальные выбросы превышают ПДВ, необходимо в 
системе выброса использовать аппараты для очистки газов от примесей. 
 
5.4.3 Мероприятия по защите гидросферы, литосферы 
 
Одной из наиболее сложных проблем по охране гидросферы и литосферы 
от загрязнения является проблема утилизации отработанных буровых раство-
ров (ОБР), бурового шлама (БШ) и буровых сточных вод (БСВ) и нейтрализа-
ции их вредного воздействия на объекты природной среды. 
Наиболее доступным направлением утилизации ОБР является их по-
вторное использование для бурения новых скважин. Этот подход оправдан не 
только с экологической, но и экономической точки зрения. 
Наиболее прогрессивным направлением утилизации ОБР является их 
использование в качестве исходного сырья для получения изделий грубой 
строительной керамики [17]. 
Несмотря на очевидные преимущества утилизации отходов бурения, са-
мым доступным является их ликвидация путем захоронения. Захоронение от-
ходов бурения в специально отведенных местах предусматривает использова-
ние для этих целей шламохранилищ, бросовых земель или оставшихся после 
разработки карьеров. 
Существует несколько способов нейтрализации ОБР. 
Заслуживает внимания способ ликвидации шламовых амбаров методом 
расслоения ОБР на загущенную и осветленные фазы с последующим отвержде-
нием верхней части осадка после удаления осветленной воды. 
Одним из эффективных методов обезвреживания бурового шлама явля-
ется гидрофобизация поверхности. 
В качестве безреагентных методов обезвреживания твердых отходов за-
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служивает внимания термический метод. 
Эффективным и практически доступным методом частичного обезвре-
живания БШ может стать отмывка его от загрязняющей органики. 
Можно сделать вывод, что метод обезвреживания ОБР с последующим 
захоронением продуктов отверждения на территории буровой является более 
выгодным по сравнению с другими методами не только с экологической, но и с 
технико-экономической точки зрения. 
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, все 
земли, нарушенные в период цикла строительства скважины, подлежат восста-
новлению. Работы по проведению рекультивации выполняются в два этапа: ме-
ханический и биологический. 
 
5.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Вероятность возникновения опасных природных процессов может ме-
няться - в зависимости от конкретных природно-климатических условий и гео-
физических факторов повышается риск одних из них и снижается риск других. 
Чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы по значитель-
ному числу признаков: 
 по происхождению (антропогенные, природные); 
 по продолжительности (кратковременные, затяжные); 
 по характеру (преднамеренные, непреднамеренные); 
 по масштабу распространения [18]. 
В районе проводимых работ возможны чрезвычайные ситуации тех-
ногенного и природного характера. 
Алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях (ЧС): 
В зоне расположения проектируемого объекта и места производства ла-
бораторных камеральных работ (Томской области), наиболее вероятные ЧС 
техногенного характера, связанные с пожароопасностью. 
В случае возникновения пожара на буровой установке при выполнении 
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полевых работ необходимо принять следующие меры: 
 остановить работу буровой установки и по возможности обесточить 
ее; 
 немедленно сообщить о возгорании по телефону «01» в пожарную 
охрану, и ответственному руководителю; 
 оценить возможное распространение пожара, создающее угрозу для 
людей, и пути возможной эвакуации; 
 приступить к ликвидации очага при помощи первичных средств 
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При выполнении выпускной квалификационной работы на тему 
«Технологические решения для строительства разведочной вертикальной 
скважины глубиной 3110 метров на нефтяном месторождении Томской об-
ласти» составлялись и рассчитывались интересующие вопросы по всем 
направлениям, расчеты представлены в пояснительной записки ВКР.   
Анализ горно-геологических условий бурения позволил спроектировать 
одноколонную конструкцию скважины, состоящую из направления, кондуктора 
и эксплуатационной колонны. При этом была выбрана колонная головка клинь-
евого типа. 
Для эффективного строительства скважины данной конструкции были 
спроектированы способы, параметры режима бурения, подобраны и рассчитаны 
на прочность компоновки бурильной колонны.  В связи с геологическими осо-
бенностями бурение интервала под направление осуществляется шарошечным 
долотом, характеризующееся высокой механической скоростью бурения. Для 
интервалов кондуктора и эксплуатационной колонны с учетом опыта строи-
тельства выбираются PDC долота, обеспечивающие максимальную скорость 
бурения и требуемую проходку на долото.  
Разработка гидравлической программы промывки позволила подобрать 
оптимальные режимы работы буровых насосов, типы, компонентный состав и 
параметры бурового раствора. Следуют обратить внимание, что под кондуктор 
был выбран полимер-глинистый раствор, который обеспечит максимальную 
скорость проходки в данном интервале и минимизирует возможность возник-
новения осложнений при бурении на данном интервале. Под эксплуатационную 
колонну был выбран биополимерный раствор. Это обусловлено тем, что дан-
ный раствор минимизирует воздействие на горную породу, в том числе и на 
коллекторские свойства пласта, что крайне важно при дальнейшем испытании 
скважины. 
Задача увеличения выноса керна решалась с использованием современ-
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ных буровых головок. 
Расчет обсадных колонн на прочность позволил подобрать оптимальные 
характеристики обсадных колонн. Причем чтобы снизить экономические затра-
ты эксплуатационная колонна спроектирована двухсекционной. В силу того, 
что на данном интервале давления находятся в допустимой зоне и ствол верти-
кальный были выбраны трубы ОТТМ. 
Для повышения качества крепления скважины была спроектирована оп-
тимальная технологическая оснастка обсадных колонн. Для цементирования 
эксплуатационной колонны был выбран одноступенчатый способ цементирова-
ния с двумя пробками.  
Подобраны рецептуры жидкостей цементирования. Следует отметить, 
что в качестве буферной жидкости используются два состава, так как один 
компонент обладает хорошей моющей способностью, а другой обеспечивает  
улучшенный смыв глинистой корки со стенок скважин. В связи с возможно-
стью быстрой замены вышедшей из строя техники новой для цементирования 
скважины был выбран отечественный флот. 
Вторичное вскрытие осуществляется при помощи устройства для пер-
форации скважин ORION 73КЛ. Для проведения испытания скважины спроек-
тирован и специально подобран пластоиспытатель спускаемый на трубах КИИ-
95/146. 
Для строительства и эксплуатации скважины было выбрано следующее 
устьевое оборудование: ОКК1-21-168х245 К1 ХЛ, ОП5-280/80х21, АФ1-
80/65х21 
Для проведения работ выбрана буровая установка БУ 3000/200 ЭУК-1М. 
В специальной части проанализировано применение отечественного крахмала 
для бурения интервала под хвостовик. Тем самым сделали вывод, что крах-
мальный реагент компании ООО «Амилко» является лучшим по своим каче-
ствам, так как выполняет все требования заказчика по буровым растворам. Эф-
фективно справляется и удерживает на всем протяжении бурения требуемые 
параметры программой промывки. 
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Работа выполнена с учетом действующих Правил безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности, инструкций и регламентов в области строи-
тельства скважин. В работе приняты современные технологические решения, 
позволяющие достигнуть оптимальных технико-экономических показателей 





Таблица А.1 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и ко-



















1 2 3 4 5 6 7 
0 20 четвертичная система Q 0 – 1,3 
20 180 некрасовская свита Pg3 nk 0 – 1,3 
180 330 чеганская свита Pg2-3 cg 0 – 1,3 
330 370 люлинворская свита Pg2 ll 0 – 1,3 
370 410 талицкая свита Pg1 tl 0 – 1,3 
410 480 ганькинская свита K2 gn 0 – 1,3 
480 525 славгородская свита K2 sl 0 – 1,3 
525 680 ипатовская свита K2 ip 0 – 1,3 
680 715 кузнецовская свита K2 kz 0 – 1,3 
715 1560 покурская свита K1-2 pk 0 – 1,3 
1560 1605 алымская свита K1 al 0 – 1,3 
1605 2265 киялинская свита K1 kls 0 – 1,4 
2265 2330 тарская свита К1 tr 0 – 1,4 
2330 2590 куломзинская свита К1 klm 0 – 1,2 
2590 2615 баженовская свита J3 bg 0 – 1,2 
2615 2622 георгиевская свита J3 gr 0 – 1,2 
2622 2726 васюганская свита J3 vs 1-2 – 1,2 
2726 3015 тюменская свита J1-2 tm 1-2 – 1,2 
3015 3045 салатская свита J1slt 1-2 – 1,2 
3045 3050 тогурская свита J1tg 1-2 – 1,2 










Интервал, м Горная порода Стандартное описание горной породы: 
полное название, характерные признаки 







% в интервале 
1 2 3 4 5 6 
   глины 40 почвенно-растительный слой; пески, глины, суглинки и супеси  






   супеси 10  





пески серые и светло-серые мелко- и среднезернистые, суглинки 













глины голубовато-зеленые , зеленовато-серые, с многочисленными про-
слоями и линзами песков серых, светло-серых, буровато-серых, кварце-
вых и кварц-полевошпатовых и алевритов 
Pg2 ll 330 370 глины 
100 глины зеленовато-серые, желто-зеленые, жирные на ощупь, в нижней части 
свиты – опоковидные 





глины темно-серые до черных, жирные, вязкие, плотные, иногда алевритистые с про-
слойками песчаников 
K2 gn 410 480 глины 100 
глины серые, темно-серые, извесковистые, иногда алевритистые. В верхней 
части – мергели серые, зеленовато-серые. 
K2 sl 480 525 глины 100 
глины серые, зеленовато-серые, комковатые, участками опковидные, с редкими про-
слойками песчаников и алевролитов 





глины серые, темно-серые и зеленовато-серые алевритистые, иногда 
опковидные с переслаиванием песчаников 
K2 kz 680 715 глины 100 
глины серые, темно-серые, тонкополосчатые, листоватые, плитчатые, иногда 
известковые 
   пески 50 неравномерное переслаевание песчаников серых, светло-серых, 
     мелкозернистых, кварц-полевошпатовых, иногда известковистых, с пологой и 
   глины 20 косой слоистостью, алевролитов серых, комковатых, иногда уплотненных, 
K1-2 pk 715 1560 песчаники 20 
аргилитоподобных, с зеркалами скольжения, с обильным обугленным 
растительным  детритом.  Пласты  песчаников  не  выдержаны  по простиранию, 
   
алевролиты 10 
часто    линзовидные.    Песчаная    толща   в   подошве свиты сравнительно 
выдержанная по простиранию 
   глины 50 в нижней части разреза песчаники серые, светло-серые, кварц-полевошпатовые. 
К1 al 1560 1605 
песчаники 50 




Продолжение таблицы А.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
















































































































































































































































































































































































































































































































K2 gn 410 480 глины 2,4 – 0 95 5 10 3 4 мягкая 
K2 sl 480 525 глины 2,4 – 0 95 0 10 3 4 мягкая 









































































Продолжение таблицы А.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 









































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

























































































Интервал, м Буровые растворы, применявшиеся 
ранее 














дополнительные данные по 
раствору, влияющие на 
устойчивость пород 
1 2 3 4 5 6 7 8 






скорости бурения, проработка 
ствола скважины, увеличение 

















































































Плотность смеси при проявле-















1 2 3 4 5 6 7  
                                                                                                                Вода 










K1-2 675 1560 поровый 1,01 – – – 
K1 1605 2590 поровый 1,014 – – – 
J3 2622 2645 поровый 1,016 – – – 










                                                                                                                   
Нефть 
 





























Вид прихвата (от пе-
репада давления, за-
клинки, сальнико- 
образования и пр.) 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


















Несоблюдение проектных параметров 
бурового раствора, режима промывки, 
недостаточная очистка забоя от выбурен-
ной породы. 
 


















Несоблюдение проектных параметров 
бурового раствора, режима промывки, 




























Оставление бурового инструмента без 
движения. 
Увеличение плотности бурового 









От заклинки и сальни-
кообразования, разбуха-


















Оставление бурового инструмента без 
движения. 
Увеличение плотности бурового 














От перепада давления, от 























Оставление бурового инструмента без 
движения. 
Увеличение плотности бурового раствора
 выше проектной. 
Несоблюдение проектных параметров 












Вид (название) осложнения: желобообразова-
ние, перегиб ствола, искривление, грифоно-
образование и пр. 
 
 





1 2 3 4 5 
Pg2-3 cg + K2 sl 180 525 Кавернообразование За счет потери устойчивости стенок ствола вследствии некачественного бурово-
го раствора 
К1-2 kz 680 715 Кавернообразование, сужение ствола За счет разбухания глинистых пород и потери устойчивости стенок ствол вслед-
ствие некачественного бурового раствора 
К1 al+kls 1560 2265 Незначительное кавернообразование, 
сужение ствола 
За счет разбухания глинистых пород и потери устойчивости стенок ствол вслед-




       
Таблица Б.1- Параметры забойных двигателей по интервалам бурения 
 
Интервал 0-30 30-1110 1110-3110 
Исходные данные 
Dд 
м 0,3937 0,2953 0,2153 
мм 393,7 295,3 215,3 
Gос, кН 175 120 104 
Q, Н*м/кН 1,5 1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм – 262,48 191,37 
Mр, Н*м – 4000 3305 
Mо, Н*м – 197 107 


























Бурение под направление (0–30 м) 
1 БИТ 393,7 B 419 ТСР 0,50 393,7 – З-152 Ниппель 0,187 








4 Переводник М171хН152 0,517 225 73 
З-152 Ниппель 
0,059 З-171 Муфта 
З-171 Муфта 
























11 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
 90 
 


















Бурение под кондуктор (30–1110 м) 
























Клапан обратный  
КОБ-203 







0,8 203 55 
З-171 Ниппель 




0,521 225 101 
З-171 Ниппель 
0,051 З-147 Муфта 
З-147 Муфта 























14 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Бурение под эксплуатационную колонну (1110-3110 м) 
1 БИТ 215,9 ВТ 416 УМ 0,4 215,9 – З-117 Ниппель 0,024 



































































15 ВБТ 140 14 – 82,6 З-133 Ниппель 0,8 
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Отбор керна (3045–3085 м) 




































Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
 
Таблица Г.1 – Компонентный состав бентонитового раствора под направление 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Регулятор pH Поддержание требуемого рН бурового раствора 0,7-1,2 
Структурообразователь 
Придание раствору требуемых реологических и тик-
сотропных свойств, снижение фильтрации 
50-80 
Регулятор жесткости Связывание ионов кальция и магния 0,8-1,2 
Понизитель вязкости 
Снижение вязкости раствора при попадании глин и 
диспергируемой твердой фазы 
0,5-1,5 
Утяжелитель Регулирование плотности 103 
 
Таблица Г.2 – Компонентный состав полимер-глинистого раствора под кондуктор 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Регулятор pH Поддержание требуемого рН бурового раствора 0,7-1,2 
Регулятор жесткости Связывание ионов кальция и магния 0,8-1,2 
Структурообразователь 
Придание раствору требуемых реологических и тик-




Стабилизатор, регулятор фильтрации и реологиче-
ских свойств 
0,3-0,5 
Смазочная добавка Снижение поверхностного натяжения на границе фаз 1 
Понизитель фильтрации Стабилизатор, регулятор фильтрации, инкапсулятор 0,1-0,15 
Низковязкий понизитель 
фильтрации 
Регулятор фильтрации 0,5-0,6 
Смазочная добавка Снижение коэффициента трения в скважине 4,5-5,5 
Утяжелитель Регулирование плотности 150,4 
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Таблица Г.3 – Компонентный состав биополимерного раствора под эксплуатационную колонну 
Класс Назначение Концентрация, кг/м3 
Регулятор щелочности (Ph) Поддержание требуемого рН бурового раствора 0,4-0,5 
Регулятор жесткости Связывание ионов кальция и магния 0,8-1,2 
Структурообразователь 
Придание раствору требуемых реологических и тик-
сотропных свойств 
3,4-3,6 
Понизитель фильтрации Регулятор фильтрации 16-18 
Ингибитор (соль) 
Подавление процессов гидратации и набухания гли-
нистых пород 
60-100 
Смазочная добавка Снижение коэффициента трения в скважине 18-22 
Утяжелители, закупорива-
ющие материалы (разного фракци-
онного состава) 
Регулирование плотности, кольматация каналов 
50-100 
Бактерициды Защита от микробиологической деструкции 0,4-0,5 

















тервал, мм.  
Внутренний диа-
метр предыду-




ны в конце ин-
тервала, м3. 
От до 
0 30 30 393,5 - 1,375 31,74 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =0,858 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот =19,97 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =0,2 
Объем раствора в конце бурения интервала  V2= 42,45 
















ны в конце ин-
тервала, м3. 
От до 
30 1110 980 295,3 306,9 1,348 71,97 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил =7,46 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот=45,07 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =3,75 
Объем раствора в конце бурения интервала  V2 =87,66 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр=143,95 
Объем раствора к приготовлению: V3 =87,66 

















ны в конце ин-
тервала, м3. 
От до 
1110 3110 2000 215,9 228,7 1,35 114,15 
Расчетные потери бурового раствора при фильтрации Vфил=7,8 
Расчетные потери бурового раствора при очистке Vпот=37,26 
Расчетные потери бурового раствора при наращивании и СПО Vспо =5,35 
Объем раствора в конце бурения интервала  V2 =177,89 
Общая потребность бурового раствора на интервале: Vбр=228,3 
Объем раствора к приготовлению: V3’=140,64 
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25 0 0 














































25 0 0 




циента трения в 
скважине 
















ции и набухания 
глинистых пород 






















Сметная стоимость строительства скважины 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Затраты зависящие от времени 
Оплата труда буровой бригады при 








– – – – – – 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 – – 0,11 15,2 1,93 266,71 6,56 906,53 
Оплата труда дополнительного слесаря и 




















Содержание средств контроля, диспет-
черизации и управления процессом бу-
рения, сут 
 













Содержание полевой лаборатории, экс-
плуатационное бурение 
 













Содержание бурового оборудования (до 



















Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 4 114,04 0,11 3,13 1,93 55,02 6,56 187,03 
Износ ловильного инструмента при экс-
плуатационном бурении, сут 
 













Амортизация бурового оборудования при 






















Продолжение таблицы Д.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Материалы и запасные части при тур-
бинном бурении (4000<V<5500 м/ст.-мес), 
сут 
 









Содержание комплекта турбобура (до 15 
станков, роторный способ, 1 секци-онный), 
сут 
 




1,77 – – – – 
Содержание комплекта турбобура (до 15 













Содержание комплекта турбобура (до 15 
станков, винтовой забойный двига-тель), 
сут 
 





















Плата за подключенную мощность, сут 138,89 4 555,56 0,11 15,28 1,93 268,06 6,56 911,12 
Дополнительная плата за эл/энергию при 






165,6 – – – – – – 
Дополнительная плата за эл/энергию при 
бурении, сут 
 













Эксплуатация ДВС, сут 8,9 – – 0,11 0,98 1,93 17,18 6,56 58,38 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 4 135,68 0,11 3,73 1,93 65,47 6,56 222,52 






























Продолжение таблицы Д.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Транспортировка вагон-домиков с 






2008,32 – – – – – – 
Амортизация вагон-домиков 7 шт, сут 169,29 4 677,16 0,11 18,62 1,93 326,73 6,56 1110,54 
Содержание станции геолого-техноло-
гического контроля, сут 
 













Порошок бентонитовый марки А, т 75,4 – – 14,2 1070,68 25,4 1915,16 – – 
КМЦ-700 высший сорт, т 1994 – – 0,17 338,98 0,38 757,72 – – 
Биолуп LVL, т 324,74 – – – – – – 0,74 240,3076 
NaCl, т 215,6 – – – – – – – – 
Сода кальцинированная марки А, т 18,33 – – 0,085 1,56 0,06 1,0998 – – 
НТФ, т 916 – – – – – – 0,42 384,72 
Ингибитор, т 328 – – – – – – 0,63 206,64 
Транспортировка материалов и запча-



































Транспортировка хим. Реагентов 4 
группы до 300 км, т 
 
27,46 







1738,2 – – 
Транспортировка ГСМ на 300 км, т 27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61 – – 
Итого затрат зависящих от времени, без 









Затраты зависящие от объема работ 
393,7 М-ЦВ 686,4 – – 0,1 68,64 – – – – 
БИТ 295,3 В516 УСМ.08 1379,7 – – – – 0,43 593,271 – – 








Окончание таблицы Д.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Обратный клапан КОБ – 178 552,3 – – – – – – – – 
Износ шурфа на 10 %, м 1,56 – – 50 78 672 39 2409 3758,04 
Транспортировка труб, т 4,91 – – 3,4 16,69 22,2 109,002 42,7 209,657 
Транспортировка долот, т 6,61 – – 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка вахт, руб 738 
Итого по затратам зависящим от объема работ, без 









Всего затрат без учета транспортировки вахт, руб 8266,31 2520,14 13327,24 29788,05 






































Подготовительные работы к строительству скважины: 
Подготовка площадки, строительство подъездного пути, трубопроводов, ли-
ний передач и т.д. 
 
61124 
Разработка трубопроводов линий передач и др. 229 
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания 1071 
Итого по главе 1: 62424 
Глава 2 
Строительство и разработка вышки и привышечных сооружений, мон-
таж и демонтаж бурового оборудования и установки для испытания сква-
жины: 
 
Строительство и монтаж без транспортировки рабочих 151301 
Разборка и демонтаж 1210 
Монтаж установки для освоения скважины 450 
Демонтаж установки для освоения скважины 140 
Итого по главе 2: 153101 
Глава 3 
Бурение и крепление скважины:  
Бурение скважины 54639 
Крепление скважины 103229 
Итого по главе 3: 157868 
Глава 4 
Испытание скважины на продуктивность:  
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной колонне 12844 
Итого по главе 4: 12844 
Глава 5 
Промыслово-геофизические исследования:  
Промыслово-геофизические исследования (10,2 % от суммы глав 3-4) 17412 
Итого по главе 5: 17412 
Глава 6 
Дополнительные затраты на строительство скважин в зимний период:  




Эксплуатация котельной 2935 
Итого по главе 6: 12764 
Итого по главам 1-6: 416414 
Глава 7 
Накладные расходы  
Накладные расходы на итог глав 1- 6 без геофизических работ (16,4 % от 







          Продолжение таблицы Д.2  
 
1 2 
Итого по главе 7: 68292 
Глава 8 




Итого по главе 8: 38776 
Глава 9 
Прочие работы и затраты:  
Выплата премий (4,6 % от суммы глав 1-8) 
Выплаты за работу в районах крайнего севера (2,9 % от суммы глав1-8) 
Выплаты за подвижной характер работы (1,8 % от суммы глав1-8) Лабо-
раторные работы (0,15 % от суммы глав3-4) 
Топографо-геодезические работы 







Итого по главе 9: 53834 
Итого по главам 1-9: 577316 
Глава 10 
Авторский надзор (0,2 % от суммы глав 1-9) 1154 
Итого по главе 10 1154 
Глава 11 





Итого по главе 11 4620 
Глава 12 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5 % от суммы глав 1-11) 29155 
Итого по главе 12 29155 
Итого по сводному сметному расчету 612245 























Рисунок 9 – Геолого-технический наряд 
 
Предприятие: АО "Томскнефть" ВНК
Месторождение:
Буровая установка: БУ 3000/200 - ЭУК 1М
Глубина, м.
                324 мм       245 мм         168 мм
                393,7 мм    295,3 мм      215,9 мм












Салатская J1 tm Ю14-15
Тогу рская J1 tm Ю16-17
ГЕОЛОГО - ТЕХНИЧЕСКИЙ НАРЯД


























































































































































































































































































































Ротор: Р - 700







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - алевролиты - песчаники  - уголь - аргиллиты
 
- песок - глина - известняки
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